# Sistema de Gestão Empresarial

Escopo do Projeto Versão 1



5 de maio de 2015

# Sumário

1	Revisões Objetivos				
2					
3	Declaração de Escopo3.1 Criação da estrutura do projeto3.2 Módulo de permissão3.3 Módulo de cadastros3.4 Módulo de vendas3.5 Módulo fiscal	4			
4	Estimativas Proposta				
6	Contato	6 7			

# 1 Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor
05/05/2015	1	Versão inicial	Luana Fragoso, Gustavo Nunes

# 2 Objetivos

O documento tem como objetivo definir o conteúdo, a organização, o prazo e investimento do projeto Sistema de Gestão Empresarial.

### 3 Declaração de Escopo

#### 3.1 Criação da estrutura do projeto

Ambiente de homologação, criação do layout.

### 3.2 Módulo de permissão

Criação de sistema de permissões, cadastro de usuários administrativos.

#### 3.3 Módulo de cadastros

Criação de formulários e listagem de clientes, fornecedores e produtos

#### 3.4 Módulo de vendas

Criação de formulários e listagens de contas a pagar e contas a receber

#### 3.5 Módulo fiscal

Emissão de NF-e - integração com a Secretaria da Fazenda

## 4 Estimativas

Fase	Estimativa
Criação da estrutura do projeto	4 horas
Módulo de permissão	4 horas
Módulo de cadastros	8 horas
Módulo de vendas	11 horas
Módulo fiscal	40 horas
Total	67 horas

### 5 Proposta

 ${\cal O}$ tempo gasto no desenvolvimento do projeto totaliza 67 horas de trabalho.

Assumindo o valor de  $\mathbb{R}$ \$ 39,50 por hora, o custo do projeto seria de  $\mathbb{R}$ \$ 2.646,50.

O entrega do produto pode ser realizada em até 15 dias úteis.

### 6 Contato

Nosso e-mail é: dualdev.tecnologia@gmail.com.

Nossos telefones:

- (11) 98794-1394 (Gustavo)
- (11) 94820-4933 (Luana)